

## チケット

| #   | プロジェクト | 親チケット   | トラッカー     | ステータス | 優先度 | 題名                               | 担当者           | 更新日              |
|-----|--------|---|-----------|-------|-----|----------------------------------|---------------|------------------|
| 427 | サンプル   | 工事依頼 #414:<br>サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり         | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり          | 石井課長<br>江別環境  | 2021/10/22 14:23 |
| 416 | サンプル   | 工事依頼 #414:<br>サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり         | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり (材料費)    | 石井課長<br>江別環境  | 2021/10/18 13:26 |
| 415 | サンプル   | 工事依頼 #414:<br>サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり         | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり          | 石井課長<br>江別環境  | 2021/10/18 13:22 |
| 414 | サンプル   |   | 工事依頼      | 新規    | 通常  | サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり          | 石井課長<br>江別環境  | 2021/10/18 13:17 |
| 367 | サンプル   | 工事依頼 #13:<br>大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理 (5~10月; 人件費) | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | 大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理 (5~10月; 人件費) | 石井課長<br>江別環境  | 2021/09/01 10:39 |
| 240 | サンプル   | 請求書 #239: テスト 工事 2021/05/17                   | 請求書       | 新規    | 通常  | テスト 工事 2021/05/17                | 石井課長<br>江別環境  | 2021/06/11 17:34 |
| 239 | サンプル   | 見積依頼書・発注書 #9:<br>テスト 工事 2021/05/17            | 請求書       | 新規    | 通常  | テスト 工事 2021/05/17                | 石井課長<br>江別環境  | 2021/06/11 17:34 |
| 205 | サンプル   | 見積依頼書・発注書 #202: SSM テスト工事                     | 請求書       | 新規    | 通常  | SSM テスト工事 請求-2                   |               | 2021/06/07 13:01 |
| 204 | サンプル   | 見積依頼書・発注書 #202: SSM テスト工事                     | 請求書       | 新規    | 通常  | SSM テスト工事 請求-1                   |               | 2021/06/07 13:01 |
| 202 | サンプル   | 請求書 #4: SSM テスト工事                             | 見積依頼書・発注書 | 工事完了  | 通常  | SSM テスト工事                        | 斎藤<br>システム管理者 | 2021/06/22 10:26 |
| 13  | サンプル   |   | 工事依頼      | 新規    | 通常  | 大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理 (5~10月; 人件費) | 石井課長<br>江別環境  | 2021/05/20 10:47 |
| 12  | サンプル   |   | 工事依頼      | 新規    | 通常  | 10丁目 (4番~インター線) 歩道ゴミ拾い           | 石井課長<br>江別環境  | 2021/05/20 10:43 |
| 10  | サンプル   |   | 請求書       | 新規    | 通常  | 工栄町19-1地先他雨水桝補修                  | 石井課長<br>江別環境  | 2021/05/17 11:53 |
| 9   | サンプル   |   | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | テスト 工事 2021/05/17                | 石井課長<br>江別環境  | 2021/05/17 11:20 |
| 8   | サンプル   |   | 見積依頼書・発注書 | 発注済   | 通常  | テスト 工事 2021/05/17                | 石井課長<br>江別環境  | 2021/05/17 11:23 |
| 7   | サンプル   | 請求書 #4: SSM テスト工事                             | 請求書       | 入金待ち  | 通常  | SSM テスト工事 請求-2                   |               | 2021/05/14 12:50 |
| 6   | サンプル   | 請求書 #4: SSM テスト工事                             | 請求書       | 入金待ち  | 通常  | SSM テスト工事 請求-1                   |               | 2021/05/14 19:25 |
| 5   | サンプル   | 請求書 #4: SSM テスト工事                             | 見積依頼書・発注書 | 工事完了  | 通常  | SSM テスト工事                        | 斎藤<br>システム管理者 | 2021/05/13 17:51 |
| 4   | サンプル   |   | 請求書       | 新規    | 通常  | SSM テスト工事                        | 斎藤<br>システム管理者 | 2021/06/15 14:12 |
| 3   | サンプル   | 見積依頼書・発注書 #1: テスト工事                           | 請求書       | 新規    | 高め  | A請求書                             | 管理 者          | 2021/05/14 19:23 |
| 2   | サンプル   | 見積依頼書・発注書 #1: テスト工事                           | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 高め  | A工事                              | 管理 者          | 2021/05/16 21:55 |

| # | プロジェクト | 親チケット | トラッカー     | ステータス | 優先度 | 題名    | 担当者 | 更新日              |
|---|--------|-------|-----------|-------|-----|-------|-----|------------------|
| 1 | サンプル   |       | 見積依頼書・発注書 | 進行中   | 高め  | テスト工事 | 管理者 | 2021/05/20 10:31 |