

チケット

#	プロジェクト	親チケット	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
427	サンプル	工事依頼 #414: サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり	見積依頼書・発注書	新規	通常	サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり	石井課長 江別環境	2021/10/22 14:23
416	サンプル	工事依頼 #414: サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり	見積依頼書・発注書	新規	通常	サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり (材料費)	石井課長 江別環境	2021/10/18 13:26
415	サンプル	工事依頼 #414: サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり	見積依頼書・発注書	新規	通常	サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり	石井課長 江別環境	2021/10/18 13:22
414	サンプル		工事依頼	新規	通常	サンプル工事 1件-見積依頼書・発注書2件あり	石井課長 江別環境	2021/10/18 13:17
367	サンプル	工事依頼 #13: 大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理 (5~10月; 人件費)	見積依頼書・発注書	新規	通常	大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理 (5~10月; 人件費)	石井課長 江別環境	2021/09/01 10:39
240	サンプル	請求書 #239: テスト 工事 2021/05/17	請求書	新規	通常	テスト 工事 2021/05/17	石井課長 江別環境	2021/06/11 17:34
239	サンプル	見積依頼書・発注書 #9: テスト 工事 2021/05/17	請求書	新規	通常	テスト 工事 2021/05/17	石井課長 江別環境	2021/06/11 17:34
205	サンプル	見積依頼書・発注書 #202: SSM テスト工事	請求書	新規	通常	SSM テスト工事 請求-2		2021/06/07 13:01
204	サンプル	見積依頼書・発注書 #202: SSM テスト工事	請求書	新規	通常	SSM テスト工事 請求-1		2021/06/07 13:01
202	サンプル	請求書 #4: SSM テスト工事	見積依頼書・発注書	工事完了	通常	SSM テスト工事	斎藤 システム管理者	2021/06/22 10:26
13	サンプル		工事依頼	新規	通常	大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理 (5~10月; 人件費)	石井課長 江別環境	2021/05/20 10:47
12	サンプル		工事依頼	新規	通常	10丁目 (4番~インター線) 歩道ゴミ拾い	石井課長 江別環境	2021/05/20 10:43
10	サンプル		請求書	新規	通常	工栄町19-1地先他雨水桝補修	石井課長 江別環境	2021/05/17 11:53
9	サンプル		見積依頼書・発注書	新規	通常	テスト 工事 2021/05/17	石井課長 江別環境	2021/05/17 11:20
8	サンプル		見積依頼書・発注書	発注済	通常	テスト 工事 2021/05/17	石井課長 江別環境	2021/05/17 11:23
7	サンプル	請求書 #4: SSM テスト工事	請求書	入金待ち	通常	SSM テスト工事 請求-2		2021/05/14 12:50
6	サンプル	請求書 #4: SSM テスト工事	請求書	入金待ち	通常	SSM テスト工事 請求-1		2021/05/14 19:25
5	サンプル	請求書 #4: SSM テスト工事	見積依頼書・発注書	工事完了	通常	SSM テスト工事	斎藤 システム管理者	2021/05/13 17:51
4	サンプル		請求書	新規	通常	SSM テスト工事	斎藤 システム管理者	2021/06/15 14:12
3	サンプル	見積依頼書・発注書 #1: テスト工事	請求書	新規	高め	A請求書	管理者	2021/05/14 19:23
2	サンプル	見積依頼書・発注書 #1: テスト工事	見積依頼書・発注書	新規	高め	A工事	管理者	2021/05/16 21:55

#	プロジェクト	親チケット	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
1	サンプル		見積依頼書・発注書	進行中	高め	テスト工事	管理者	2021/05/20 10:31