

## サンプル - チケット

| #   | 親チケット                                       | トラッカー     | ステータス | 優先度 | 題名                             | 担当者        | 更新日              |
|-----|---------------------------------------------|-----------|-------|-----|--------------------------------|------------|------------------|
| 427 | 工事依頼 #414:<br>サンプル工事 1 件－見積依頼書・発注書2件あり      | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | サンプル工事 1 件－見積依頼書・発注書2件あり       | 石井課長 江別環境  | 2021/10/22 14:23 |
| 416 | 工事依頼 #414:<br>サンプル工事 1 件－見積依頼書・発注書2件あり      | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | サンプル工事 1 件－見積依頼書・発注書2件あり（材料費）  | 石井課長 江別環境  | 2021/10/18 13:26 |
| 415 | 工事依頼 #414:<br>サンプル工事 1 件－見積依頼書・発注書2件あり      | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | サンプル工事 1 件－見積依頼書・発注書2件あり       | 石井課長 江別環境  | 2021/10/18 13:22 |
| 414 |                                             | 工事依頼      | 新規    | 通常  | サンプル工事 1 件－見積依頼書・発注書2件あり       | 石井課長 江別環境  | 2021/10/18 13:17 |
| 367 | 工事依頼 #13:<br>大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理（5～10月；人件費） | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | 大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理（5～10月；人件費） | 石井課長 江別環境  | 2021/09/01 10:39 |
| 240 | 請求書 #239: テスト 工事 2021/05/17                 | 請求書       | 新規    | 通常  | テスト 工事 2021/05/17              | 石井課長 江別環境  | 2021/06/11 17:34 |
| 239 | 見積依頼書・発注書 #9: テスト 工事 2021/05/17             | 請求書       | 新規    | 通常  | テスト 工事 2021/05/17              | 石井課長 江別環境  | 2021/06/11 17:34 |
| 205 | 見積依頼書・発注書 #202: SSM テスト工事                   | 請求書       | 新規    | 通常  | SSM テスト工事 請求-2                 |            | 2021/06/07 13:01 |
| 204 | 見積依頼書・発注書 #202: SSM テスト工事                   | 請求書       | 新規    | 通常  | SSM テスト工事 請求-1                 |            | 2021/06/07 13:01 |
| 202 | 請求書 #4: SSM テスト工事                           | 見積依頼書・発注書 | 工事完了  | 通常  | SSM テスト工事                      | 斎藤 システム管理者 | 2021/06/22 10:26 |
| 13  |                                             | 工事依頼      | 新規    | 通常  | 大麻駅周辺・鉄東×駅南通 花壇維持管理（5～10月；人件費） | 石井課長 江別環境  | 2021/05/20 10:47 |
| 12  |                                             | 工事依頼      | 新規    | 通常  | 10丁目（4番～インター線）歩道ゴミ拾い           | 石井課長 江別環境  | 2021/05/20 10:43 |
| 10  |                                             | 請求書       | 新規    | 通常  | 工栄町19-1地先他雨水樹補修                | 石井課長 江別環境  | 2021/05/17 11:53 |
| 9   |                                             | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 通常  | テスト 工事 2021/05/17              | 石井課長 江別環境  | 2021/05/17 11:20 |
| 8   |                                             | 見積依頼書・発注書 | 発注済   | 通常  | テスト 工事 2021/05/17              | 石井課長 江別環境  | 2021/05/17 11:23 |
| 7   | 請求書 #4: SSM テスト工事                           | 請求書       | 入金待ち  | 通常  | SSM テスト工事 請求-2                 |            | 2021/05/14 12:50 |
| 6   | 請求書 #4: SSM テスト工事                           | 請求書       | 入金待ち  | 通常  | SSM テスト工事 請求-1                 |            | 2021/05/14 19:25 |
| 5   | 請求書 #4: SSM テスト工事                           | 見積依頼書・発注書 | 工事完了  | 通常  | SSM テスト工事                      | 斎藤 システム管理者 | 2021/05/13 17:51 |
| 4   |                                             | 請求書       | 新規    | 通常  | SSM テスト工事                      | 斎藤 システム管理者 | 2021/06/15 14:12 |
| 3   | 見積依頼書・発注書 #1: テスト工事                         | 請求書       | 新規    | 高め  | A請求書                           | 管理 者       | 2021/05/14 19:23 |
| 2   | 見積依頼書・発注書 #1: テスト工事                         | 見積依頼書・発注書 | 新規    | 高め  | A工事                            | 管理 者       | 2021/05/16 21:55 |
| 1   |                                             | 見積依頼書・発注書 | 進行中   | 高め  | テスト工事                          | 管理 者       | 2021/05/20 10:31 |